
安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力建设项目

配电工程（二次）
招标公告
一、工程概况

工程名称：安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力建设项目-配电工程（二次）
工程地点：智慧谷园区
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式：综合单价包干形式
二、工程内容及招标范围
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包工程资料、包文明施工、包验收等并由投标方自供设备的形式承包施工。
2、本次招标范围：
2.1范围：

电气设备：组合式成套箱式变电站上述电气设备调试、试验等。

电力电缆：敷设外线电缆YIV22-8.7/15kV-3x50、ZB-YJV-4x185+1x95等。

其他配套设备设施：变电站基础等。

具体详见安徽省淮南生态环境监测中心配电工程施工图。

2.2工程内容：详见工程量清单

2.3质量标准：合格，且符合国家产品质量标准

三、招标要求

1、投标公司资质要求：

1.1投标人必须具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质；

1.2投标单位近三年类似工程经验和业绩(提供合同、中标通知书等证明资料)。
2、投标工期：
2.1施工工期由投标方根据施工能力及经验按单体工程自行考虑，评审投标书时招标方需对投标方工期进行评审，投标一致的情况下，工期短者优先。如投标后施工中因业主或招标方要求缩短工期，在技术条件允许情况下投标方需无理由执行且不增加任何费用。
2.3投标方以招标方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
2.4对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。

a. 因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

b. 投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；

c. 招标人同意工期顺延的其他情况。

2.5若投标人非甲方原因未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天罚款1000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天罚款2000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天罚款5000元；延长超过30日，每天罚款10000元。
3、工程质量

   3.1工程质量：合格
3.2本工程严格按照国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由中标人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起招标人的损失，均由投标人承担。
3.3在施工过程中由招标方、业主及监理发现工程质量问题或设备质量问题，视情节轻重分别给予投标方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。若在三次以上因工程质量问题或设备质量问题受处罚后，仍出现工程质量问题或设备质量问题的，招标方有权解除合同。投标人承担因工程质量问题或设备质量问题造成的各项损失。
4、安全文明施工要求
4.1 投标人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向招标人报告，招标人亦有权对投标人的安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由投标人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标人负责并承担由此导致的一切损失。
4.2投标人必须服从招标人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与招标人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
5、工程款支付：
本工程无预付款，按月进度70%付款，验收合格付至85%，竣工验收合格后付至工程款97%，余3%作为工程质量保证金，两年质保期满后无息付清。投标方在领取工程款前，必须向招标方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。

本项目实行工人工资银行代发制度，每月按实名制考勤工人按工作天数代发工资，按已验收合格工程进度计划进行支付；招标人财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。代发工人工资从最近一批工程劳务进度款全额扣除。

乙方每月25日报送进度申请，并提供详细工程量计算式

以实际施工工程量*投标文件单价进行结算，如部分工程量未施工，不得以此要求提高投标文件单价
6、投标要求：
综合单价形式（所有材料机械均由投标人提供）包括但不限于按照招标方提供的招标文件保质保量按招标人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、检测费、税金等一切费用。
7、工程结算要求及质保期：
 以实际施工工程量*投标文件单价进行结算，如部分工程量未施工，不得以此要求提高投标文件单价，工程质保期限为 2 年。
8、安全生产要求： 
8.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
8.2投标人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及招标人的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
8.3特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训合格后，必须持证上岗。
8.4施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
8.5禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
9、重大伤亡及其他安全事故处理
9.1发生重大伤亡及其他安全事故，招、投标双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
9.2施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由中标人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失。在招标人与中标人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
10、其他要求：
10.1中标人需按招标人的要求编制工程施工方案并及时报送与本工程有关的各种资质报表等资料。
10.2中标人需服从招标人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
10.3中标人保证施工现场符合文明施工的要求。
10.4中标人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
10.5中标人需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关特种作业人员施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供电、运输等条件，中标后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
10.6投标人恶意串通投标的，视为废标处理。中标人在签订合同施工全过程，招标人有权对中标人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因中标人原因造成质量问题的，由中标人自行承担结果及所发生的费用。
四、招标日程安排
1、参加投标单位，于2025年7月11日，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取招标资料进行报名，截止 2025 年 7 月 16 日 10:00 时报名结束。逾期送达的投标文件被拒绝。

2、投标文件送达时间： 2025 年 7 月 16 日 10:00 时前。
3、投标地址：淮南市高新区智慧谷园区1#楼2层西侧开标室。

4、商务联系电话：15256720000  监督电话：0554-2696002  

五、投标文件组成
投标文件由商务和技术两部分组成。
1、技术：
1.1、总说明
1.2、施工专项方案包括：
①施工技术方案（必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务投标评审，技术方案内必须包含详细的细部构造做法）；
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；

④ 安全与文明施工的技术措施；

1.3、投标单位的营业执照、企业资质、法人身份证明资料；

1.4、投标单位近三年类似工程经验和业绩(提供合同、中标通知书等证明资料)；
1.5、投标单位必须具电力工程施工总承包三级（或以上）资质。

2、商务
2.1、《法人授权委托书》（详见招标文件附件一）；
2.2、《工程投标报价表》（详见招标文件附件二。投标人为准确投标若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与招标文件后现场负责人联系。）
六、招标声明
1、投标人必须在投标前缴纳投标保证金，投标保证金 贰 万元。
2、投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。投标保证金必须在开标前到达安徽新集矿山建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市高新区智慧谷园区1#楼2层西侧开标室
如投标被采纳，招标人将不退还投标保证金，投标保证金转为履约保证金。履约保证金为中标价的5%，不足部分另行转帐。履约保证金必须从投标人的账户中汇出，履约保证金必须在合同签订前到达安徽新集矿山建设工程有限公司银行账户。如未被采纳，招标人将在开标后10个工作日内退还投标人投标保证金。

3、投标人必须认真检查、清点领取的招标文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，投标人必须立即通知招标人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、投标人不得在未经授权之前对招标文件的内容作任何修改或删节，否则其投标文件将作废而不被接受。

5、投标人须将上述投标文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。 

6、不论投标人的投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。
7、投标后，若招标单位对投标文件有疑问，招标人可通知投标单位进行询标。
8、本次招标，招标人设有最高投标限价并在开标时公布，超过最高限价的投标将被否定。 

9、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标）。若只有两家投标单位报名则自动转为竞争性磋商，只有一家投标单位报名则自动转为单一谈判。
10、再次强调：严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

11、本次招标在公司官网上发布招标公告及招标文件，招标人对本次招标具有解释权。

12、品控要求：投标人提供材料的规格、型号和质量等级指标应符合设计图纸和国家现行规范标准要求。采购材料须提供厂家质检报告及合格证，严禁采用假冒伪劣产品。

附件1：《法人授权委托书》

法人授权委托书
 
 
安徽新集矿山建设工程有限公司: 

本人（姓名）系公司法定代表人。现授权我公司（姓名）（身份证号：）女士/先生，作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理 安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力建设项目-配电工程（二次） 专业分包的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：     年   月   日至     年   月   日止。
 
                         委托单位名称：                （盖章）
                          法定代表人姓名：       （签名或盖章）

年    月    日
 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；

2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。

3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；

附件2：《工程投标报价表》
	安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力建设项目

配电工程（二次）报价表


	报价方名称
	报价
	备注

	
	含税总价（元）
	除税总价（元）
	税金9%
	

	
	
	
	
	

	后附工程量清单


附件三：建设工程施工专业分包合同

工程名称：安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力

建设项目配电工程

  承包人： 安徽新集矿山建设工程有限公司
分包人：                              
签订时间：　     年    月    日

签订地点：  安徽省淮南市   

建设工程施工专业分包合同
承包人（全称）： 安徽新集矿山建设工程有限公司 

分包人（全称）：                              

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称： 安徽省淮南生态环境监测中心环境监测能力建设项目-配电工程 
分包工程地点： 安徽省淮南市山南新区  
二、分包工程承包范围

电气设备：组合式成套箱式变电站，电气设备调试、试验等。

电力电缆：敷设外线电缆YIV22-8.7/15kV-3x50、ZB-YJV-4x185+1x95等。

其他配套设备设施：变电站基础等。

具体详见安徽省淮南生态环境监测中心配电工程施工图。

三、双方一般权利和义务

1、甲方按合同规定支付工程款

2、在施工过程中，如发生人身、财产安全事故，由乙方自行负责，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、甲方按约定时间向乙方提供施工图纸和有关资料。

四、工期

1、开工日期：      年    月    日开工；具体开工日期以业主签发的开工令为准。 竣工日期：      年    月    日竣工；工期50天。

2. 开工及延期开工

2.1 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方，逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3. 暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

4. 工期延误

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

⑴因国家或主管部门计划调整；

⑵甲方未能及时提供开工条件和相应的施工图纸资料；

⑶重大设计变更；

⑷因不可抗力影响。

5. 工程竣工

5.1 乙方必须按照合同约定的竣工日期及顺延的工期竣工。

5.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

5.3 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订补充协议，作为合同文件组成部分。其内容应包括：

⑴提前的时间和修订后的进度计划；

⑵乙方为保证工程质量和安全采取的措施；

⑶甲方为提前竣工提供的条件。

五、质量标准

1、工程质量标准：质量符合规范要求。质保期为二年。

2. 工程质量

2.1 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定应执行国家相关建设工程施工质量检验及评定标准等规定。

2.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任时，由双方根据其责任分别承担。

3.  检查和返工

3.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为配合检查检验提供便利条件。

3.2 工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担返工的费用。

3.3 甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验发现不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的费用由甲方承担，相应顺延工期。

4. 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收48小时前以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

5. 重新检验

无论甲方是否进行检验，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

六、安全施工

1. 安全施工与检查

1.1 乙方应遵守国家相关工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受国家相关安全检查人员依法实施的监督检查。因乙方自身原因造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。

1.2 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任发生的费用。

2. 安全防护

2.1 乙方在确需进行安全防护施工时，应在施工前14天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经其认可后实施，防护措施费用另行商定。

3. 事故处理

3.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.2 甲方乙方对事故责任有争议时，应按国家有关部门的认定处理。

七、分包合同价款及支付方式

1、分包合同款：￥      元，大写     。分包人收取合同价款时，应向承包人提交等额9%增值税专用发票。

2、分包款支付方式：无预付款。

3、工程开工后，分包人应在每月 5 日前向承包人提交已完工作量进度报表，由承包人在5日内核实确认，承包人每月25日内向分包人拨付进度款，工程进度款按当月确认完成工作量的 70 %支付。

八、工程竣工验收及结算

本工程无预付款，按月进度70%付款，验收合格付至85%，竣工验收合格后付至工程款97%，余3%作为工程质量保证金，两年质保期满后无息付清。投标方在领取工程款前，必须向招标方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。

九、材料设备供应

本工程乙方采购电气设备、电缆材料等须满足供电部门验收要求及符合甲方的品控要求，且相关出厂合格证等资料齐全。设备材料质量由乙方负责。

十、工程变更

1. 工程设计变更

1.1 施工中甲方如需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明，承担相关变更造成的损失费用。乙方按照甲方发出的变更通知进行施工。

1.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

十一、争议

执行合同过程中的一切争议，应通过友好协商解决。如果协商不能达成协议的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

1. 除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后，合同生效。

2. 本合同正本两份，由甲方、乙方各执一份。副本六份，双方各执三份，正副本具有同等效力。

3. 完成合同规定的责任和义务、质保期满、价款结清后，本合同即告终止。

4. 本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。

（以下无正文）

（签署页）

承包人：（公章）
                  分包人：（公章）


办公地址：
                        办公地址：                                                           

法定代表人：
                     法定代表人： 
             

委托代理人：
                     委托代理人：                  
电  话：0554-2311399


          电  话：


传  真：0554-2311399


          传  真：


开户银行：中国银行淮南新集支行
    开户银行：

帐  号：181205791225


          帐  号：

邮政编码：232180

                邮政编码：
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